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1. Introduktion till végledningen

Ellevios végledning fér storskalig anslutning ger en évergripande beskrivning av
anslutningsprocessen samt vilka principer fér anslutning och krav som géller fér
anslutningar om 5 MW och uppat. Végledningen &r ett hjaglpmedel som syftar fill att
méijliggéra en sa effektiv och transparant anslutingsprocess som méjligt fér bade
anslutande part och Ellevio. Vagledningen beskriver hur anslutningar normalt sker
men tacker inte in alla situationer som kan uppsté och &@r dérmed inte heltdckande.

1.1. Processen olika steg

Nedan en évergripande beskrivning av processtegen frén indikation om
anslutningsmajlighet till anslutning. Detaljerna i varje steg beskrivs mer ingdende

N&hmdlins ' _ .

under respektive rubrik.

Indikuﬁqn om

-lﬁiﬁgl'melb .

Bild: Overgripande processbild

* Anslutande part kan kostnadsfritt f& en preliminér bedémning av
anslutningsmdijligheterna i steget indikation om anslutningsméjlighet. Denna
bedémning utgér endast en dversikilig analys av potentialen f&r anslutning och
ska inte betraktas som en garanti for att en faktisk anslutning kan genomféras.

* Anslutningsprocessen inleds genom att anslutande part skickar en ansékan
om anslutning och tecknar ett nétutredningsavtal. Nér avtalet &r tecknat
pabériar Ellevio en natutredning. Natutredningar utférs i turordning. Resultatet
av nétutredningen &r ett férhandsbesked om anslutning som beskriver
preliminért om och hur en anslutning kan genomféras samt uppskattning av
tidpunkt f&r spénningssattning och en indikation om kostnad.
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* Inom 6 manader frén férhandsbesked har anslutande part méjlighet aft
teckna ett férstudieavtal, under férutséttning att anslutningsprojektet &r
tillréickligt moget. Efter tecknat avtal pabérijas en férstudie. Inom ramen for
férstudien pabdrijas eventuell koncessionsansékan. Resultatet av férstudien &r
ett besked om anslutning och innebér, vid positivt besked, att Ellevio jobbar mer
detaljerat med de tekniska l8sningarna fér att genomféra anslutningen.

* Efter férstudien genomférs i de flesta fall en projektering. Da pabérjas
arbetet med att ta fram tekniska detaljunderlag och férbereda nédvéndiga
upphandlingar.

¢ Efter genomférd projektering &r Ellevio redo att genomféra anslutning och
teckna anslutningsavtal med anslutande part. Anslutningsavtalet reglerar béde
entreprenadprojektet och villkoren fér den elektriska anslutningen, exempelvis
tekniska anslutningsvillkor. Anslutningsavtal innebér en kapacitetsgaranti enligt
de villkor som framgér av anslutningsavialet.

1.2. Definitioner

Begrepp Beskrivning

Anslutningspunkt Den punki som anslutonde part ansluter fill. Utgsr ocksa
agogrénsen mellan Ellevio och anslutande parts
anlaggning. Tekniska krav ska vara uppfyllda i
anslutningspunkten.

Mognadsgrad Ett matt p& hur langt et anslutande projekt kommit i sin
framdrift vid olika tidpunkter. Anvands fr att sakerstalla
att projektet ar moget fér att ansluta fill regionnatet.

Anslutningseffekt Den ansékta effekten i anslutningspunkten fér antingen
inmatning eller uttag.

Energianalys Beskriver hur anvéndningen eller produkiionen av energi
och effekt p& timbasis férdelas under ett ér.

Koncessionsansékan Tillstéind enligt ellagen att bygga och anvéinda
elledningar. Anstkan om natkoncession innehéller
defalier om projektef, inklusive tekniska l&sningar,
milispéverkan och hur natet ska méta framtida
efterfrégan. Beviliad natkoncession kréwvs fér att
sakerstélla att verksamheten fslier lagar och regler.

Miliskonsekvensbeskrivning En systematisk bedémning av den potentiella

(MKB) milispéverkan som ett projekt kan ha. Den syftar il att
identifiera och minimera negativa effekter p& milién innan
beslut fattas. Miliskonsekvensbeskrivningen @r en del av

koncessionsansskan.
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Kapacitetsgaranti Sakersttller att en efterfrdgad anslumingseffekt finns
fillganglig fér anslumingsprojekret.
Abonnerad érseffekt Den maximala effekt som anslutande part har avialat om

off f& tillgéng fill under et ar.

1.3. Mognadsgrad — en bedémning av projektets framdrift

Som en del i anslutningsprocessen sker éterkommande dialog och utbyte av
information mellan anslutande part och Ellevio.

Mognadsgradsbedémning &r en metod fér att utvérdera om ett anslutningsprojekt har
nétt en tillrdcklig mognad fér att inleda eller for aft fortsétta i de olika stegen av
anslutningsprocessen. En uppdatering av projektets mognadsgrad ska genomféras
minst en gang per ér, eller i samband med &vergangar mellan de olika stegen i
anslutningsprocessen. Anslutande part har en viktig roll i att underlétta en smidig och
effektiv anslutningsprocess genom att Idmna in relevant information i enlighet med
Sverenskommen tidplan, eller s& snart informationen har uppdaterats eller faft ny
status. Ellevio strévar efter en 8ppen och transparent dialog.

Vilken information som krévs fér bedémning av mognadsgrad redovisas under varje
processteg i en punktlista under varje rubrik, samt i sammanstallningen nedan. Notera
att viss information &r sédan som anges vid ansékan, och som ska uppdateras nér det
sker nadgra éndringar.

Indikation om Ansdkan om Férstudie Projektering Anslutning
anslutningsmailighet anslutning

Typ av verksamhet

Effekibehov

Anslutningspunkt Slutgiltig anslutningspunkt

Realistisk tidplan inkl. riskbedsmning

Energianalys

Intresse f&r villkorat avial?

Ansokt fill annan natagare?
Sdrskilda tekniska krav

Projektbeskrivning infor
framiagande av
projekispecifika krav

Status fort tillstand for verksamheten Tillstand vunnit laga kraft

Rédighet 8ver mark Tecknade markavtal

Finansieringsupplagg Betalningsgaranti
Investeringsbeslut

Bild: Mognadsgradsbedémning

| de fall den arliga uppdateringen av mognadsgrad pévisar liten eller ingen aktivitet
under de senaste 24 ménaderna kan anslutningsprojekt falla ur anslutningsprocessen,
savida inte sérskilda skal finns. Om eft anslutningsprojekt avslutats som en konsekvens
av detta, och en omstart 8nskas i ett senare skede, uppmanas anslutande part
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inkomma med en ny ansékan om anslutning ndr anslutningsprojektet anses vara mer
moget.

1.4. Mallar fér energianalys och tidplan
Fil fér energianalys respektive tidplan laddas ner frén Ellevios webbplats.
Energianalys respektive tidplan ska [8pande héllas uppdaterade igenom hela
anslutningsprocessen fér bedémning av mognadsgrad.


https://www.ellevio.se/elnatsanslutning/anslut-solcellspark-och-vindkraft/stora-kundanslutningar-regionnat/#h-guider-och-dokument
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2. Indikation om anslutningsméilighet

Anslutande part kan via formulér pa lémna in en férfrégan om
indikation om anslutningsméjlighet. Indikation om anslutningsméilighet ar eft valfritt
steg och inte en del av den formella anslutningsprocessen.

Fér att svara pd indikation om anslutningsméijlighet beh&ver Ellevio féljande
information fran anslutande part

Typ av verksamhet

Uppskattad anslutningseffekt

Anslutningspunkt (geografisk plats)

Realistiskt planerad tidpunkt f6r 8nskad anslutning

2.1. Besked om anslutningsméijlighet

Forutsattningarna fér anslutningsméjlighet kan snabbt féréndras. Besked om
anslutningsméjlighet besvaras inom sex manader, &r en &gonblicksbild och férfaller
darfér samma dag som den skickas.

Ellevio svarar med féljande information:

* Indikativ bedémning om fillrécklig natkapacitet finns tillgénglig i efterfragad
anslutningspunkt

* $vergripande bedémning kring tidpunkt anslutningen eventuellt skulle kunna
realiseras

Om anslutningen bedéms kréva atgérder i dverliggande nét delges éven denna
information.

2.2. Avgifter

Indikation om anslutningsméilighet &r kostnadsfri.

Om anslutande part &r intresserad av att g& vidare med anslutningen, ska en formell
forfrégan “ansékan om anslutning” géras.
9 99


https://www.ellevio.se/elnatsanslutning/anslut-solcellspark-och-vindkraft/stora-kundanslutningar-regionnat/#h-guider-och-dokument
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3. Ansdkan om anslutning

Ansdkan om anslutning &r det férsta steget i anslutningsprocessen. Ansékan om
anslutning gérs pa Ellevios webbplats. Detta géller, oavsett om ansékan om anslutning
avser en nyanslutning, eller 6kad inmatning eller uttag fér en befintlig anslutning.
Ellevio svarar p& ansékan om anslutning med ett bekréftelsemeijl som bekraftar att
ansdkan &r mottagen.

Tillsammans med ansékan om anslutning énskar Ellevio att anslutande part kan péavisa
eft antal mognadsgradkriterier. Fér bedémning av mognadsgrad och start av
nétutredning behéver Ellevio bland annat féljande information frén er som anslutande
part:

Typ av verksamhet

Effektbehov

Energianalys

Anslutningspunkt (geografisk plats)

Realistisk tidplan fér anslutning

Plan fér tillsténd fér verksamheten

Underlag fér radighet dver nédvéndig mark

Information om eventuell ansékan till annan elnétségare &n Ellevio
Intresse av att ingd villkorat avtal

Sarskilda tekniska krav p& anslutningen, till exempel krav pa redundans

3.1. Néatutredningsavtal

Na&r ansékan om anslutning uppfyller kraven f6r mognadsgrad &terkommer Ellevio fill
anslutande part fér att teckna ett natutredningsavtal.

3.2. Avgifter

Ellevio tar ut en nétutredningsavgift, som bestér av en startavgift p& 100 000 SEK
samt en avgift om 1 200 SEK per MW, med eft maxpris om 400 000 SEK.

Utéver ovan angivna avgift kan det i specifika fall tillkomma kostnader avseende
direkt hanférbar utredningskostnad gentemot dverliggande nét. Dessa faktiska
kostnader faktureras i sin helhet till anslutande part.

| de fall anslutningstérhéllandena anses vara komplexa, dér exempelvis stérre
systemstudier krévs, meddelas anslutande part detta av Ellevio. Anslutande part
kommer i dessa fall erbjudas ett sérskilt nétutredningsavtal f&r komplex anslutning.
Natutredningsavgiften &r i komplexa fall den faktiska kostnaden.

Notera aft den information som anges av anslutande part ill Ellevio vid fillfallet fér ansskan om anslutning

ligger till grund fér det fortsatta arbetet med nétutredningen. Det ér darfér sarskilt viktigt att typ av
anslutning, effektbehov och anslutningspunkt ér realistiskt och korrekt angivet. Denna information anvénds
aven for ansokan till sverliggande nat om anslutningen kréver den typen av hantering. Vid éndring av
exempelvis projekiomréde eller typ av anslutning riskerar det att leda fill férseningar i handléggning,
bade hos Ellevio och éverliggande nat. Vid fér stora andringar kan en ny ansékan om anslutning behéva
goras. Anslutande part har darfér en viktig roll i att higlpa Ellevio med mélet att ha en s& effektiv och

smidig anslutningsprocess som méjligt.
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4. Natutredning

Nér natutredningsavtalet har ingétts mellan Ellevio och anslutande part, och
nétutredningsavgiften har erlagts, pabérias nétutredningen. Ellevio genomfér
n&tutredningar i en ordning baserad pé& datum nér nétutredningsavtalet har
undertecknats. Ellevio har som mél att inleda nétutredningen inom 3-6 manader efter
att nétutredningsavgiften har erlagts.

Ibland behéver Gven det elnat till vilket Ellevio ansluter férstarkas vid anslutningar. |
samband med att nétutredningsavtalet undertecknas pabériar Ellevio vid behov ett
anslutningsdrende hos det verliggande elnétsféretaget.

4.1. Férhandsbesked om anslutning

Resultatet av natutredningen, benémnt férhandsbesked om anslutning, omfattar en
dversiktlig beskrivning av den tekniska |&sningen, en kostnadsuppskattning samt en
preliminér tidplan f&ér anslutningen. Handléggningstiden varierar beroende pé
anslutningens komplexitet och strécker sig vanligtvis mellan 3 och 12 ménader.

| férhandsbesked om anslutning anges éven om behov finns fér koncessionsansékan
och ungefarlig kostnad fér genomférandet av férstudie.

Férhandsbeskedet innehaller:

e Beroenden till verliggande nét
e Tekniska Isningar fér anslutningsméilighet

e Uppskattad anslutningskostnad

e Uppskattad tidplan f&r anslutningen

e Behov av koncessionsansékan

o Uppskattad kostnad fér nésta steg i processen (férstudie)
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5. Forstudie

| forstudien utvecklas den tekniska I18sningen yiterligare och pris- och tidsindikationen
detaljeras. Ellevio p&bérijar eventuell koncessionsansékan och andra omfattande
tillstandsprocesser. Ellevio kommer ockséa att parallellt driva den aktuella nétlésningen
till investeringsbeslut.

5.1. Férstudieavtal
For att starta férstudien ska anslutande part teckna ett frstudieavtal senast 6 ménader
fran erhallet fsrhandsbesked om anslutning. Om avialet inte ing&s inom angiven
tidsram avslutas projektet.

Fér beddmning av mognadsgrad och starta férstudien behéver Ellevio bland annat
fsljande information fr&n dig som anslutande part:

e Slutgiltig anslutningspunkt (geografisk plats)

e Férdjupad/uppdaterad effekt- och energianalys

e Uppdaterad realistisk tidplan

o Status for fillstand fér verksamheten

e Underlag fér radighet 6ver nédvéandig mark

e Projektbeskrivning infér framtagande av projektspecifika krav

Den ansékande parten ska ocksé vid behov uppdatera féljande information:

e Typ av ansluting

o Effektbehov

¢ Information om eventuell ansékan till annan elnétségare én Ellevio

o Intresse for villkorat avtal

e Sarskilda tekniska krav pé anslutningen, till exempel krav pé redundans

5.2. Koncessionsansdkan
Om anslutningsprojektet innebar nybyggnation eller éndring av
linjekoncessionspliktiga ledningar krévs ett sarskilt tillstand fran
Energimarknadsinspektionen, inleder Ellevio arbetet med koncessionsansékan. Arbetet
omfattar bland annat framtagande av handlingar sdsom miljskonsekvensbeskrivning
(MKB) inklusive nédvéndiga samrad.

Koncessionsérenden kan vara tidskrévande med langa ledtider. Att inleda arbetet
med en koncessionsansdkan betyder inte att anslutande parts projekt automatiskt &r
garanterad framtida nétkapacitet.
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5.3. Besked om anslutning

Besked om anslutning &r resultatet av férstudien och innehéller bland annat en
uppskattad tidplan f8r anslutningen.

Féljande information lédmnas:

e Uppskattad anslutningskostnad

e Uppskattad tidplan fér anslutningen

e Sékerstdllande av de tekniska l&sningarna fér anslutningen

e Eventuella projektspecifika krav som vi stéller p& verksamheten

5.4. Avgifter

Avgifterna férenade med férstudieavtalet &r kundspecifika kostnader som faktureras i
sin helhet fill anslutande part utifran faktiska kostnader. | dessa avgifter ingar till
exempel kostnad fér Ellevios interna utredningsarbete, kostnader fér
koncessionsansdkan och kostnader gentemot éverliggande nét. | de fall det finns ett
ekonomiskt dver- eller underskott fran Nétutredningen kommer detta regleras inom
ramen f&r Férstudieavtalet.
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6. Projektering

| detta steg utfér Ellevio en detaljprojektering av de nétatgarder som krévs for
anslutningen samt gér férberedelser infér upphandling av entreprenadsutférande och
materiel. Projekteringen innefattar dven éverliggande néts fortsatta anslutningsprocess
om aktuellt. Ellevio informerar d& anslutande part om hur anslutningsprocessen mot
dverliggande nét fortskrider.

6.1. Projekteringsavtal
For att inleda projektering erbjuder Ellevio den anslutande parten under f&rutséttning
att projektet har natt tillracklig mognadsgrad, méjlighet att ingd ett projekteringsavtal.
Projekteringsavtal kan tecknas i de fall tidsplanen kréver en férkortad
genomférandestid. Den anslutande parten ges méjlighet att, p& egen risk, begéra att
Ellevio tidigarelégger bestdllningar och pébériar arbeten f6r att spara tid. Detta kan
exempelvis omfatta inkép av kritiska material med léng leveranstid eller start av
projektering fér en ledning.

Fér bedémning av mognadsgrad och start av projektering behdver Ellevio bland
annat féljande information frén dig som anslutande part:

Slutgiltig anslutningspunkt (geografisk plats)
Fordjupad/uppdaterad effeki- och energianalys
Uppdaterad realistisk tidplan

Status fér tillstand fér verksamheten

Tecknade markavtal

Planerat finansieringsupplégg

Den anssékande parten ska ocksé vid behov uppdatera féljande information:

Typ av anslutning

Effektbehov

Information om eventuell ansékan till annan elnétségare &n Ellevio
Intresse for villkorat avtal

Séarskilda tekniska krav pé anslutningen, till exempel krav pé
redundans

6.2. Resultatet av projekteringen
Innebdr att anslutande part far féljande information.

o Utkast till anslutningsavtal med tillhérande villkor
e Uppgifter om uppskattad anslutningsavgift, inklusive eventuell
anslutningsavgift fran dverliggande nét
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6.3. Avgifter
Avgiften i projekteringsstadiet utgérs av de kundspecifika kostnaderna som uppstér,
vilka faktureras i sin helhet till anslutande part. | de fallen kép av materiel sker i fértid
ska anslutande part inkomma med betalningsgaranti.
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7. Anslutning

| detta steg tecknas tva avtal. Inledningsvis ingas ett anslutningsavtal och infér
idrifftagning tecknas eft elndtsavtal. Avtalen reglerar bland annat éverenskommen
anslutningseffekt. Overenskommen anslutningseffekt galler i 36 manader frén dess att
anldggningen &r tagen i drift. Om den uppmétta effekten inte uppnatt
anslutningseffekten innan tidsfristen [&pt ut, kommer den slutliga anslutningseffekten i
avtalen reduceras till den hégsta uppmétta effekten som noterats inom de 36
ménaderna.

7.1. Anslutningsavtal

Anslutningsavtal kan tecknas under férutséttning att projektet har uppnétt en tillréicklig
mognadsgrad, aft eventuella nétkoncessioner har vunnit laga kraft samt att eventuellt
anslutningsdrende fér kapacitetsgaranti gentemot éverliggande nét kan verkstallas.
Fér bedémning av mognadsgrad och tecknande av anslutningsavtal behéver Ellevio
bland annat féljande information fran dig som anslutande part:

o Slutgiltig anslutningspunkt (geografisk plats)

e Férdjupad/uppdaterad effekt- och energianalys

e Uppdaterad realistisk tidplan

e Underlag som visar att samtliga nédvandiga tillstand vunnit laga kraft
o Tecknade markavtal

e Utkast till betalningsgaranti

e Intyg om investeringsbeslut eller motsvarande underlag
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Den anslutande parten ska ocksa vid behov uppdatera féljande information:

e Typ av anslutning

o Effekibehov

e Intresse for villkorat avtal

o Sarskilda tekniska krav pé anslutningen, till exempel krav pé
redundans

Ellevio kommer efter tecknat anslutningsavtal inleda samtliga upphandlingar avseende
entreprenader, materiel och markk&p som krévs for de nététgérder som anslutningen
ger upphov till.

Vid tecknande av anslutningsavtal f&r anslutande part en kapacitetsgaranti fér dverenskommen ansékt

anslutningseffekt. Med kapacitetsgaranti avses att den éverenskomna efterfragade anslutningseffekten

kommer finnas fillgéinglig fér anslutande parts projekt efter genomfért anslutningsprojek.

7.2. Avgifter

Anslutningsavtalet innehéller en preliminar anslutningsavgift, vilken ska betalas i sin
helhet av anslutande part. Avgiften faktureras ménadsvis och baseras pé de verkliga
kostnaderna f&r konstruktionen av det elndt som &r nédvandigt fér att méjliggéra
anslutningen.

Anslutande part ska i samband med anslutningsavtal tillhandahélla en fér Ellevio
godtagbar betalningsgaranti, exempelvis bankgaranti, férsékringsgaranti eller
forskottsbetalning.

7.3. Elnétsavtal
Efter utférandet av byggnationen av de nétatgérder som krévs och i samband med
idrifttagande, tecknas eft elnétsavtal. | elnétsavtalet dokumenteras villkor fér
néttjé@nster samt dven den &verenskomna anslutningseffekten. | elnétsavtalet anges
dven den abonnerade arseffekten.



Informationsklass: Oppen

16 (17)

8. Regelverk och tekniska krav fér storskalig natanslutning

Det finns ett antal f&rordningar, féreskrifter, villkor och riktlinjer som anslutande part
behéver efterleva vid anslutning till Ellevios elnat. Dessa regelverk stéller bland annat
krav pa férmagor som kravs fr att sékerstélla aft driftséikerheten i kraftsystemet
uppratthalls.

8.1. EUagstiftning och fsreskrifter
EU-kommissionen har tagit fram ett gemensamt regelverk bestdende av EU-direktiv,
EUf&rordningar och kommissionsférordningar. Det finns tre kommissionsférordningar
(som bestar av rikilinjer och nétféreskrifter och ofta benédmns nétkoder) som handlar
om anslutning till kraftsystemet. De nétkoder som anslutande part behdver efterleva
listas nedan, beroende pé typ av anléggning. Energimarknadsinspektionen har givit ut
foreskrifter som komplement till nétkoderna, som redogér f6r den kompletterande
kravbild som géller i Sverige. Energimarknadsinspektionens féreskrifter ska lasas
tillsammans med nétkoderna. Utéver nedan kravbild finns ocksé utrymme fér att
definiera projektspecifika krav. Dessa krav kommer att delges anslutande part under
anslutningsprocessen.

Kommissionsférordning (nétkod)  Typ av anslutning Kompletterande foreskrift

RIG (Requirements for Anger kravbild fér nya EIFS 2018:2 Energimarknads-
Generators) = ndtanslutning av produktionsanlaggningar som  inspekfionens féreskrifier om faststallande
generaforer fradde i kraftden 17 s il kraftsystemet av generellt tillampliga krav for

maj 2016 ndtanslutning av generatorer

DCC (Demand Connection Anger kravbild fér nya EIFS 2019:6 Energimarknad-

Code) = anslutning av férbrukare  néatanslutningar av sinspektionens féreskrifter om faststallande
trsdde i kraft den 7 september forbrukningsanlaggningar och  av generellt tillampliga krav fér anslutning
2016 distributionssystem. av ferbrukare

8.2. Svenska kraftnats foreskrifter

Svenska kraftnét har utférdat en féreskrift som berér elnéat direkt anslutna fill stamnétet,
SVKFS 2021:1, om utrustning fér férbrukningsfrénkoppling.

8.3. Tekniska krav i anslutningsavtal
| anslutningsavtalet regleras anslutningens tekniska krav och villkor f&r anslutning fill
Ellevios elnat. Kraven kompletterar och preciserar den generella kravbilden i
férordningar och féreskrifter. Fér produktionsanléggningar innehéller de tekniska
villkoren éven projektspecifika krav enligt RfG.

8.4. Tekniska krav pa komponenter och anlaggning
Ellevios tekniska instruktioner definierar de tekniska, sékerhetsméssiga och
driftrelaterade krav som Ellevio stéller fér elndtet. De tekniska villkoren f&r
anslutningen hénvisar till dessa instruktioner och &r dérmed del av anslutningsavtalet.
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8.5. Verifiering av kravuppfyllnad
Ellevio ansvarar fér att bedéma kravuppfyllnad fér de anldggningar som ansluts till
Ellevios nét. Det &r anslutande part som &r ansvarig fér att verifiera och péavisa att
kraven &r uppfyllda. Verifiering gérs enligt de regelverk och féreskrifter som finns som
gdller fér anslutande parts anléggning. Processen for att verifiera kravbilden kan
exempelvis innehdlla utbyte av information, &verensstémmelsesimulering och
dverensstémmelseprovning. Processen &r ett samarbete mellan dgaren av
produktionsanlaggningen och Ellevio.





